

1

Tenderfase

Actie projectteam

- Tender informatie bespreken met VGM

Actie VGM

- Tender doornemen en risico's signaleren
- Meedenken in oplossingen om het werk veilig uit te voeren
- Eventueel start RI&E

hein & guus

- Leren heinen op projectbasis
- Introductie hein met de opdrachtgever

2

Ontwerpfase

Actie projectteam

- Risico's opvragen bij de tendermanager of calculator
- Checken met VGM VO t/m UO (lopende de fases de RI&E actualiseren op basis van BTO keuzes)
- Opstellen V&G Plan Ontwerp

Actie VGM

- Meedenken over de juiste maatregelen voor een veilige uitvoering
- V&G Plan Ontwerp checken; zijn alle maatregelen doorgevoerd en kan het werk veilig uitgevoerd worden?

3

Werkvoorbereiding

Actie projectteam

- RI&E opstellen
- Met VGM bepalen wie meekijken bij de RI&E en eventueel een sessie organiseren
- V&G Plan schrijven

Actie VGM

- Risico's uit aanbestedingsfase en ontwerpfase ophalen en beoordelen
- Samen met de werkvoorbereider RI&E opstellen m.b.v. VGM-tool in Relatics
- Expertise betrekken (bodemsanering, duikers, etc.)
- Deelnemers uitnodigen en ruimte vastleggen, RI&E sessie begeleiden
- V&G Plan controleren op juistheid en volledigheid
- Opstellen projectspecifieke veiligheidsbulletins
- Opstellen introductiefolder, VGM- en calamiteitenplan
- Controleren of alle contractafspraken zijn verwerkt

4

Inkoop

Actie projectteam

- Activiteit onderaannemer met eigen specialisme? RI&E opvragen
- Uitnodigen voor RI&E sessie en leren heinen

Actie VGM

- RI&E onderaannemer checken

5

Uitvoering

Actie projectteam

- Nieuwe risico's oppakken met VGM
- Poster 'maak meer melding' ophangen
- Toelichten introductiefolder, VGM- en calamiteitenplan
- Uitvoeren week-/dagstart
- Uitvoeren VGM bijeenkomsten
- Uitvoeren WPI
- Uitvoeren toolboxes
- Tijdig inschakelen expertise
- Bewaken VGM-prestaties binnen project
- Toelichten projectspecifieke veiligheidsbulletins
- Sturen op het melden van gevaarlijke en/of afwijkende situaties
- Sturen op heinmomenten

Actie VGM

- Uitvoering ondersteunen in de identificatie van en mitigatie op nieuwe risico's
- Risico's en maatregelen uit RI&E gebruiken voor input week-/dagstart
- Eventueel bijwonen VGM bijeenkomsten
- Voorbereiden toolbox o.b.v. activiteiten op het project
- Sturen op het melden van gevaarlijke en/of afwijkende situaties
- Sturen op heinmomenten

hein & guus

- Gezamenlijke kick-off project, o.b.v. projectintroductiefolder (bevat toelichting hein)
- 'Toolbox - date in de keet' met heincartoon (vijf keer per jaar)
- Plaatsvinden toolbox aantoonbaar maken en opvolging toolbox mogelijk maken
- Heingesprekje opstellen bij een melding van een gevaarlijke situatie, een incident of proactieve veiligheid

6

Oplevering project

Actie projectteam

- Evaluatie veilig werken - geleerde lessen

Actie VGM

- Evaluatie veilig werken - geleerde lessen
- Toevoegen aan RI&E tool